

臺灣士林地方
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	3523428500-7* 檢察機關擴(遷)建計畫	0	1,936,753	1,936,753	51.00
	資本門小計	0	1,936,753	1,936,753	51.00
	經資門小計	0	1,936,753	1,936,753	51.00
99	3523428500-7* 檢察機關擴(遷)建計畫	0	9,124,000	9,124,000	100.00
	資本門小計	0	9,124,000	9,124,000	78.02
	經資門小計	0	9,124,000	9,124,000	2.37
	資本門合計	0	11,060,753	11,060,753	71.40
	經資門合計	0	11,060,753	11,060,753	2.84

法院檢察署
結清數)分析表

99年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	(8)(A)	1,936,753	本案都審原訂於99年8月底前完成，因台北市政府退回修正及100年未編列預算，且修正計畫尚未核定，皆影響本工程無法辦理後續招標作業；故99年僅執行第一期規劃設計費1,861,076元，由98年保留數3,797,829千元中支應，賸餘數及99年度預算數元共11,060,753元擬辦理保留。	
		1,936,753		
		1,936,753		
資本門	(8)(A)	9,124,000	本案都審原訂於99年8月底前完成，因台北市政府退回修正及100年未編列預算，且修正計畫尚未核定，皆影響本工程無法辦理後續招標作業；故99年僅執行第一期規劃設計費1,861,076元，由98年保留數3,797,829千元中支應，賸餘數及99年度預算數元共11,060,753元擬辦理保留。	
		9,124,000		
		9,124,000		
		11,060,753		
		11,060,753		